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OFICIO N° 273 -2019 -PR

Senor

PEDRO CARLOS OLAECHEA ALVAREZ-CALDERON
Presidente de la Comisiéon Permanente

Congreso de la Republica

Presente. -

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 135° de la Constitucion Politica
del Peru, nos dirigimos a usted sefior Presidente de la Comisién Permanente, con
el objeto de dar cuenta de la promulgacién del Decreto de Urgencia N° 008 -2019,
que establece medidas extraordinarias para la reactivacién de obras publicas

paralizadas a nivel nacional, para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez
que éste se instale.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los
sentimientos de nuestra consideracion.

Atentamente,

Aé
wh

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO VICENTE ANTONIO\ZEBALLOS SALINAS
Presidente de la Republica Presidente dgl Consejo de Ministros
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N° 008 -2019

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
PARA LA REACTIVACION DE OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS A NIVEL
NACIONAL

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

" Que, de conformidad con el ahicUlo 135 de la Constitucién Politica del Pert,
B durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de
v

urgencia, de los que da cuenta a la Comision Permanente para que los examine y los
eleve al Congreso, una vez que este se instale;

Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, Decreto Supremo que
disuelve el Congreso de la Republica y convoca a elecciones para un nuevo

Congreso, se revocd el mandato parlamentario de los congresistas, mantenlendose en
funciones la Comision Permanente

Que, en dicho contexto el Poder Ejecutivo ha identificado como de suma
relevancia emitir disposiciones que permitan reactivar las obras publicas paralizadas,
toda vez que los niveles de ejecucion de las inversiones tienen un impacto directo
tanto en la actividad econdémica del pais como. a nivel social, siendo que las obras

publicas que se encuentran paralizadas no cumplen el objeto de satisfacer servicios
publicos en beneficio de la poblacion;

Que,.de acuerdo con un reporte de obras parahzadas emmdo por la Contraloria

|dentn‘|cado que existen 867 obras paralizadas que representan un monto de S/ 16 870
855 767,00 (Dieciséis Mil Ochocientos Setenta Millones Ochocientos Cincuenta y
Cinco Mil Setecientos Sesenta y Siete y 00/100 Soles), lo cual reviste mayor gravedad
considerando que gran cantidad de obras paralizadas cuentan con un mayor nivel de
ejecucion, advirtiéndose a partir del reporte antes citado de la Contraloria General de

Republica que, de las 867 obras paralizadas identificadas, 528 se encuentran en un
el de avance fisico igual o superior al 50%;

Que, en ese marco, se ha determinado la necesidad que las Entidades de los
tres niveles de gobierno elaboren un diagndstico de las obras publicas paralizadas que
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'se encuentran a su cargo, el cual permita a su vez determlnar un curso de accién con
el objetivo de poder reactivarlas;

Que, de otro lado, a fin de coadyuvar a la reactivacién de obras publicas
7 \paralizadas en los tres mveles de gobierno, resulta nggesario aprobar un conjunto de
rn edidas complementarias relacionadas a dlcha finalidad, principalmente, respecto del
lmpulso de procesos arbitrales en curso asi como la interposicién de medidas
cautelares tanto en sede arbitral como judicial; y en el caso especifico de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se ha estimado conveniente aprobar

reglas que permitan solucionar la diversa problematica que suele presentarse con el
cambio de gestion de autoridades;

Que, de igual forma, a efectos de garantizar un adecuado ejercicio del control
durante la vigencia de este marco legal extraordinario, resulta necesario contar con el
acompafnamiento de la Contraloria General de la Republica mediante acciones de
control de naturaleza preventiva, tales como el control concurrente, para cuyo efecto
entre las medidas complementarias adicionalmente se ha contemplado regular

Republica;

Oue, en consecuencia, resulta necesario dictar medidas extraordinarias con la
finalidad de reactivar y garantizar la continuidad de las obras publicas paralizadas -a
nivel nacional, en procura de impulsar la actividad econdémica, asi como de la efectiva

prestacion de servicios publicos en beneficio de la poblacién a través de su
culminacion;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 135 de la Constitucion
Politica del Peru;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; vy,

Con cargo de dar cuenta a la Comisién Permanente para que lo examine y lo
ve al Congreso, una vez que este se instale;

DECRETA:

Articulo 1.- Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas
\éxtraordinarias para reactivar y acelerar la ejecucion de las obras publicas que se
-encuentran paralizadas, contribuyendo a dinamizar la actividad econémica y garantizar
s)a efectiva prestacion de servnmos publicos en beneficio de la poblacion.

Articulo 2.- Declaratoria de necesidad urgente
Declarase de necesidad urgente la reactivacion de obras publicas paralizadas,

para la provisién de infraestructura que permita satisfacer servicios pubhcos en
beneficio de la poblacion.

Articulo 3.- Obra publica paralizada

3.1. Para efectos del presente Decreto de Urgencia, se entiende por obra
pigblica paralizada aquella contratada bajo el ambito de aplicacion de la Ley de
(Jontrataciones del Estado, que cuente con un avance fisico igual o mayor al 50% y
Que, a la fecha de publicacién de la presente norma:

a) Provenga de un contrato vigente, sin reportar ejecucion fisica por tres (03)
meses 0 mas, o;

expresamente el destino de recursos a favor de la Contraloria General de la




Decreto de Urgencia

b). Provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.

3:2. En el caso del literal a), la paralizacion incluye situaciones de
controversias, abandono, deficiencias del expediente técnico, causas no previsibles en
el expediente técnico u otras situaciones imprevisibles posteriores  al

perfeccionamiento del contrato que impiden su continuidad, culminacién y/o puesta en
funcionamiento. '

3.3. Si la obra publica paralizada forma parte de un proyecto de inversion bajo
el &mbito del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,
dicho proyecto debe estar priorizado en el Programa Multianual de Inversiones.

Articulo 4.- Inventario de obras publicas paralizadas

4.1. Las Entidades elaboran un inventario de obras publicas paralizadas que se
encuentren a su cargo, en un plazo méximo de veinte (20) dias habiles contados a
partir de la vigencia de la presente norma, bajo responsabilidad del titular de la

Entidad. Dicho inventario puede ser actualizado a mas tardar hasta el 31 de diciembre
de 2019.

4.2. Para tal efecto, las Entidades toman en cuenta el ultimo informe de avance
e obra emitido por el supervisor o inspector de obra, segun corresponda.

Articulo 5.- Informe de estado situacional y lista priorizada de obras
publicas paralizadas - ' _ :

5.1. Culminado el inventario de obras publicas paralizadas, las Entidades
realizan un informe sobre el estado situacional de las mismas. Dicho informe puede
ser realizado directamente por la Entidad, por el inspector de ser el caso, por el
dupervisor 0 por un tercero; en este Ultimo caso, la contratacién se encuentra excluida
del ambito de aplicacion del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

5.2. El informe de estado situacional incluye un andlisis técnico legal-financiero,
asi como todo aquello que resulte necesario para la culminacién de la obra. El analisis
técnico legal-financiero considera como minimo el reporte de la inspeccion de la obra,
gsi como la revision del expediente técnico, la revisién de la documentacion
#\lacionada a su ejecucion y la verificacién de las partidas de obra faltantes para su
&jntinuidad, culminacién y/o puesta en funcionamiento. ‘

5.3. En los casos en que la Entidad cuente con informes que comprendan los
aspectos sefialados en el numeral precedente, emitidos o contratados previamente a
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